

## Моніторинг за 2022 рік

### реалізації плану заходів на 2022 - 2024 роки з виконання завдань Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади до 2027 року

На виконання розпорядження міського голови від 11.10.2022 №231-Род-22-7210 проведено моніторинг та оцінку результативності реалізації Плану на 2022-2024 роки в розрізі затверджених стратегічних цілей.

В

**Виконано 10 заходів:**

- р 1. Забезпечення закладів освіти безлімітним високошвидкісним доступом до інтернет-ресурсів.
- а 2. Забезпечення комп'ютерною технікою педагогічних працівників та здобувачів освіти (забезпечено 65 педагогічних працівників комп'ютерною технікою).
- к 3. Розширення діяльності Вараського інклюзивно-ресурсного центру та обслуговування галузі освіти сусідніх громад (укладено 2 договори в рамках міжмуніципального співробітництва з Полицькою та Рафалівською ТГ).
- а 4. Упровадження діяльності Вараського центру професійного розвитку педагогічних працівників (укладено 3 договори в рамках міжмуніципального співробітництва з Полицькою, Рафалівською, Шпанівською ТГ).
- х 5. Проведення фізкультурно – масових та спортивних заходів (670 заходів), фестивалів з різних видів спорту, велоднів, символічних забігів, майстер – класів, показових виступів спортсменів та інших заходів (проведено 93 заходи).
- с 6. Підтримка провідних спортсменів та їх тренерів за високі досягнення у спорті (відзначено 28 спортсменів та тренерів).
- т 7. Проведення соціально-інформаційних кампаній, навчання для молоді, тренінгів, воркшопів, молодіжних форумів, конференцій, фекцій, практикумів, семінарів, курсів та іншого (проведено 38 заходів).
- р 8. Проведення майстер-класів, ярмарок, кінопоказів, фестивалів, дебатів, таборів, походів, експедицій та іншого (проведено 50 заходів).
- т 9. Проведення соціально-інформаційних кампаній по профілактиці негативних соціальних явищ (проведено 1 захід).
- е 10. Проведення форумів, фестивалів, які передбачають широкі партнерські зв'язки, створення презентаційно-промоційних матеріалів (проведено 4 заходи).

г **В стадії виконання – 3 заходів.**

ч 1

**Не виконано – 3 заходи через введення карантину (Постанова КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»), воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:**

- 1 1. Упровадження нових STEM-технологій в освітній процес.
- л 2. Проведення інформаційно-просвітницьких, історико-культурних семінарів та залучення громадських інституцій до проблем збереження та поширення культурної спадщини громади.

1

.

3. Забезпечення належного функціонування народних аматорських колективів та створення нових клубних формувань. Забезпечення участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах.

## В рамках стратегічної цілі 2. **Розбудова медико-соціального простору громади**

**Виконано** 8 заходів:

1. Запровадження заходів раннього виявлення, профілактики на ранніх стадіях та лікування найбільш небезпечних захворювань (забезпечили хворих препаратами: КНП ВМР «Вараський ЦПМД» - 245 осіб, КНП ВМР «ВБЛ» - 326 осіб).
2. Цифровізація закладів охорони здоров'я (впроваджено ISPRO, GroupWise, АСУД ДОК ПРОФ 3, медична інформаційна система).
3. Забезпечення генераторами місць надання медичних послуг у сільській місцевості (закуплено 2 генератора для Мульчицької та Більськовільська АЗПСМ).
4. Організація відділення гемодіалізу КНП «ВБЛ» (послугу надано 10 особам, проведено 925 процедур).
5. Оновлення спеціалізованого медичного обладнання і техніки для вторинної ланки системи охорони здоров'я (закуплено 50 одиниць медичного обладнання для КНП ВМР «ВБЛ»).
6. Організація роботи «Центру крові» КНП «ВБЛ» (427 донорів забезпечили заготівлю 190 л компонентів крові).
7. Забезпечення функціонування Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (надано послуги для 29 осіб).
8. Проведення заходів по залученню до активного суспільного життя ветеранів АТО/ООС (4 особи пройшли санаторно-курортне лікування).

**В стадії виконання** – 1 захід.

**Не виконано** – 3 заходи через введення воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

1. Будівництво приміщення гаража в Більськовільській амбулаторії.
2. Капітальний ремонт (заміна) внутрішніх кисневих мереж в КНП «ВБЛ».
3. Забезпечення послугами соціально-психологічної реабілітації, трудової та професійної адаптації учасників АТО/ООС.

## В рамках стратегічної цілі 3. **Територія комфортного і безпечного життя**

**Виконано** 18 заходів:

1. Проведення модернізації шістдесяти чотирьох пасажирських ліфтів у багатоповерхових будинках міста (проведено роботи з модернізації 18 ліфтів).
2. Проведення соціально-інформаційних кампаній, толок, втілення проєктів по сортуванню сміття (проведено 3 заходи).
3. Проведення роз'яснювальної роботи серед власників сертифікатів на право земельного паю щодо необхідності реєстрації права власності на земельні ділянки (паї) в Державному земельному кадастрі (розміщено на сайті ВМР відповідне оголошення, проте з 24.02.2022

реєстрація права власності на земельні ділянки неможлива через призупинення роботи Державного земельного кадастру у зв'язку з введенням воєнного стану).

4. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах (аукціоні), землеоціночної документації (розроблено 3 проєкти землеустрою).

5. Проведення заходів та виконання завдань у галузі територіальної оборони (проведено 17 заходів).

6. Проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності (забезпечено 39 перевезень військовозобов'язаних).

7. Проведення патрулювання міста ГФ «Вараська муніципальна варта» щодо охорони громадського порядку (проведено 388 рейдів).

8. Інформування населення через ЗМІ та посилення відповідальності порушників для запобігання створенню стихійних сміттєзвалищ (проведено 2 просвітницькі кампанії).

9. Впровадження реєстрів територіальної громади (впроваджено 15 реєстрів ТГ).

10. Впровадження системи електронного документообігу (впроваджено «АСУД «ДОК ПРОФ 3»).

11. Впровадження та супровід системи обліку, управління та звітності (Впроваджено у ВК ВМР, КНП ВМР «ВБЛ», ДСЗГ).

12. Створення геоінформаційної системи обліку та управління інфраструктурними об'єктами громади.

13. Проведення інтернет-мережі в населених пунктах Озерці, Більська Воля, Стара Рафалівка, Рудка, Мульчиці, Заболоття, Сопачів (проведено інтернет-мережу в клубних закладах с. Озерці, с. Стара Рафалівка).

14. Проведення заходів щодо сприяння розвитку національно-патріотичного спрямування (проведено 3 заходи).

15. Проведення превентивної роботи серед населення з метою формування в свідомості громадян, особливо молоді, правової культури та негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ (проведено 85 заходів).

16. Підготовка громадян до військової служби (забезпечено 6 перевезень військовозобов'язаних та резервістів).

17. Забезпечення функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

18. Проведення бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями Вараської міської територіальної громади на період мобілізації та на воєнний час.

**В стадії виконання – 5 заходів.**

**Не виконано – 11 заходів, зокрема:**

1) 6 заходів через введення воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

1. Проведення реконструкції мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

2. Капітальний ремонт вулиць громади протяжністю десять кілометрів.

3. Виконання робіт з реконструкції водонапірної башти с. Більська Воля.

4. Створення маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

5. Приєднання до системи електронної ідентифікації «ID.GOV.UA».

6. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів з подальшою реалізацією (встановлення пам'ятних знаків, створення публічних просторів, реконструкція скверів, парків, набережних тощо).

2) виконання 5 заходів перенесено на 2023 рік:

1. Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень та меж територіальної громади.

2. Виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької сільських рад та карт -схем еколого-економічної придатності сільськогосподарських угідь Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької та Собіщицької сільських рад.

3. Будівництво самопливної каналізаційної мережі від колодязя №68 за адресою: м. Вараш, проспект Шевченка Рівненської області.

4. Заміна вуличного освітлення громади на енергозберігаюче та енергоефективне.

5. Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області.

В рамках стратегічної цілі 4. **Конкурентоспроможна економіка як основа сталого розвитку громади**

**Виконано 17 заходів:**

1. Виконання заходів з модернізації та реконструкції енергоблоків та проведення ремонтних кампаній у ВП РАЕС (виконана модифікація системи внутрішньореакторного контролю, а саме встановлення і налагодження програмно-технічного комплексу для моніторингу параметрів активної зони реактора).

2. Завершення будівництва лінії зневоднення шламу системи очистки додаткової води та шламонакопичувача (лінію зневоднення введено в дослідно-промислову експлуатацію).

3. Сприяння отриманню державної підтримки (дотацій) на розвиток агросектору економіки (13 с/г виробників отримали державну фінансову підтримку в розмірі 808,452 тис. грн).

4. Стимулювання розвитку тепличного господарства (проведено 5 зустрічей, відбулись консультації з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність або планують релокуватися у громаду).

5. Розвиток фермерського господарства та кооперації на сільських територіях шляхом впровадження державних програм (розміщено 5 публікації на сайті ВМР щодо інформування суб'єктів господарювання про створення та розвиток фермерських господарств).

6. Відстоювання законних інтересів міст-супутників АЕС та громад, що знаходяться у 30-ти кілометровій зоні АЕС (підготовлено та направлено 2 звернення ВМР).

7. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в громаді (проведено онлайн-зустрічі щодо встановлення партнерських відносин з містом Ловііса, прийняті рішення ВМР щодо погодження партнерських відносин та схвалення договору).

8. Проведення інформаційної роботи (заходів) по заохоченню до реєстрації господарської діяльності виробників та перевізників с/г продукції (старостами проводиться роз'яснювальна робота).

9. Щорічне проведення навчань для підприємців щодо ведення бізнесу із залученням грантових та кредитних коштів, в т. ч. в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (проведено інформування підприємців щодо ведення бізнесу із залученням грантових і кредитних коштів в умовах воєнного стану, 8 підприємців отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу).

10. Підтримка співпраці між секторами влада-бізнес-громада (проведено засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при міському голові. У зв'язку з введенням воєнного стану інші заходи не проводились).

11. Створення електронного реєстру комунального майна та запровадження системи моніторингу (реєстр впроваджено та наповнюється).

12. Забезпечення ефективної реалізації механізму державно-приватного партнерства (підготовлено та подано 2 проєкти).

13. Визначення функціональних зон при розробці комплексного плану просторового розвитку (визначено функціональну зону для розміщення індустріального парку).

14. Підтримка та представлення інвестиційних продуктів відповідно до вимог програм міжнародної технічної допомоги (подано 11 проєктних пропозицій на залучення міжнародної технічної допомоги).

15. Формування інвестиційних пропозицій («brownfields» та «greenfields») (підготовлено 17 пропозицій типу «brownfields» та 4 типу

16. Визначення земельної ділянки для розміщення індустріального парку в громаді (визначено 3 земельні ділянки для створення індустріального парку).

17. Проведення культурно-мистецьких, рекламно-інформаційних та етнозаходів в громаді (проведено 15 заходів).

**В стадії виконання** – 4 заходи.

**Не виконано** – 11 заходів через введення воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

1. Переоснащення підстанції «Вараш» КП «МЕМ».

2. Капітальний ремонт трансформаторів Т1, Т2, ТДТН КП «МЕМ».

3. Реалізація проєкту «Розвиток підприємств у сфері сироваріння в громадах Рівненської та Волинської областей».

4. Розробка маркетингової стратегії громади.

5. Проведення публічних заходів для розширення інвестиційного потенціалу громади.

6. Здійснення ефективної маркетингової кампанії туристичного потенціалу громади.

7. Розвиток подієвого туризму - проведення щорічних масових заходів.

8. Формування та оновлення реєстру туристичних ресурсів громади, зокрема природно-рекреаційних об'єктів, історико-культурних об'єктів, об'єктів туристичної інфраструктури та маршрутів.

9. Проведення заходів (обласного фестивалю «Барви Надстир'я» (м. Вараш.); свята народної творчості та побуту (старостинські округи громади).

10. Сприяння розвитку активних форм туризму та відповідної спортивно-туристичної інфраструктури, в тому числі організація та проведення тематичних туристичних заходів (походи, наметові табори, змагання, вишколи, наукові пікніки, квести тощо).

11. Популяризація промислового туризму.

Детальна інформація щодо реалізації заходів наведена в Звіті про результати моніторингу за 2022 рік виконання плану заходів на 2022 - 2024 роки із реалізації Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року.

**Результати моніторингу за 2022 рік  
виконання плану заходів на 2022 - 2024 роки з виконання завдань Стратегії розвитку Вараської міської  
територіальної громади на період до 2027 року**

Заходи	Терміни виконання	Відповідальний виконавець	Індикатори результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту
			Найменування індикатора	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення	
<b>Стратегічна ціль 1. Людський капітал – основа процвітання громади</b>								
<b>Операційна ціль 1.1. Розвиток освітнього простору</b>								
<b>Завдання: 1.1.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг, діджиталізація освіти</b>								
Упровадження нових STEM-технологій в освітній процес	2022-2024 (щороку до 01 грудня)	Управління освіти	Кількість закладів, у яких впроваджено STEM-технології	-	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Розробка програми оптимізації мережі закладів освіти громади (дошкільної, початкової, базової, середньої) та її реалізація	до 01 листопада 2022	Управління освіти	Програма оптимізації мережі закладів	-	-	-	-	<b>В стадії виконання.</b> Підготовлено проект плану оптимізації мережі закладів освіти громади, в процесі обговорення.
Забезпечення закладів освіти безлімітним високошвидкісним доступом до інтернет-ресурсів	до 01 грудня 2022	Управління освіти	Наявність доступу до інтернет-ресурсів закладів освіти	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> Заклади освіти забезпечені доступом до інтернет-ресурсів.

Забезпечення комп'ютерною технікою педагогічних працівників та здобувачів освіти	до 01 грудня 2024	Управління освіти	Кількість педагогічних працівників, забезпечених комп'ютерною технікою	осіб	65	69	+4	<b>Виконано.</b> Забезпечено 65 педагогічних працівників комп'ютерною технікою
<b>Завдання: 1.1.2. Формування в учнів знань та навичок для ринку праці</b>								
Розширення діяльності Вараського інклюзивно-ресурсного центру та обслуговування галузі освіти сусідніх громад	до 01 грудня 2022	Управління освіти	Кількість заходів, просвітницьких кампаній і заходів для молоді з питань реагування на виклики сучасності	одиниць	40	49	+9	<b>Виконано.</b> Укладено 2 договори в рамках міжмуніципального співробітництва (Полицька, Рафалівська ТГ).
			Кількість психолого-педагогічних оцінок дітей		300	317	+17	
			Участь в командах психолого-педагогічного супроводу		150	160	+10	
			Кількість укладених договорів з іншими ТГ		2	2	-	
Упровадження діяльності Вараського центру професійного розвитку педагогічних працівників	до 01 грудня 2022	Управління освіти	Кількість громадян залучених до системи перепідготовки кадрів	осіб	730	730	-	<b>Виконано.</b> Укладено 3 договори в рамках міжмуніципального співробітництва (Полицька, Рафалівська, Шпанівська).
			Кількість осіб охоплених професійною орієнтацією за різними напрямками професійної освіти	осіб	1015	1010	-5	
			Обслуговування галузі освіти сусідніх громад	осіб	500	530	+30	
			Кількість укладених договорів з іншими ТГ	одиниць	3	3	-	
<b>Операційна ціль 1.2. Здоровий спосіб життя та активні громадяни</b>								
<b>Завдання: 1.2.1. Розбудова спортивної інфраструктури</b>								
Капітальний ремонт спортивного залу Вараського ліцею №2 (додаткові роботи) (ДЖКГМБ ВК ВМР)	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	Виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	1	1	0	<b>В стадії виконання.</b> Проведене коригування ПКД. Роботи плануються на 2023 рік.
<b>Завдання: 1.2.2. Розвиток фізичної культури і масового спорту</b>								
Проведення фізкультурно – масових та спортивних заходів (670 заходів), фестивалів з різних видів спорту, велоднів, символічних	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість проведених заходів	одиниць	131	93	-38	<b>Виконано.</b> Проведено 93 заходи, частина заходів не

забігів, майстер – класів, показових виступів спортсменів та інших заходів									проведена через впровадження карантинних заходів та воєнного стану.
Підтримка провідних спортсменів та їх тренерів за високі досягнення у спорті	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість відзначених спортсменів та тренерів	осіб	28	28	-	<b>Виконано.</b> Відзначено 28 спортсменів та тренерів.	
<b>Завдання: 1.2.3. Популяризація та утвердження здорового і активного способу життя</b>									
Проведення соціально-інформаційних кампаній, навчання для молоді, тренінгів, воркшопів, молодіжних форумів, конференцій, лекцій, практикумів, семінарів, курсів та іншого (180 заходів)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС КЗ «ВМЦ»	Кількість проведених заходів	одиниць	36	38	+2	<b>Виконано.</b> Проведено 38 заходів.	
Проведення майстер-класів, ярмарок, кінопоказів, фестивалів, дебатів, таборів, походів, експедицій та іншого (180 заходів)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС КЗ «ВМЦ»	Кількість проведених заходів	одиниць	36	50	+14	<b>Виконано.</b> Проведено 50 заходів.	
Проведення соціально-інформаційних кампаній по профілактиці негативних соціальних явищ (10 заходів)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС КЗ «ВМЦ»	Кількість проведених заходів	одиниць	2	1	-1	<b>Виконано.</b> В зв'язку з введенням воєнного стану 1 захід не проведено.	
<b>Операційна ціль 1.3. Новітній культурний простір</b>									
<b>Завдання: 1.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури</b>									
Капітальний ремонт покрівлі та приміщення будинку культури в с. Більська Воля: - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Більська Воля; - виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Більська Воля	до 01 квітня 2022  до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ  Департамент КТМС ДАБК	Виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	1	1	-	<b>В стадії виконання.</b> Виготовлено ПКД. Роботи передбачаються на 2023 рік	
<b>Завдання: 1.3.3. Збереження та поширення культурної спадщини громади</b>									
Проведення форумів, фестивалів, які передбачають широкі партнерські зв'язки, створення презентаційно-промоційних матеріалів	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість проведених заходів	одиниць	10	4	-6	<b>Виконано.</b> Проведено 4 заходи, частина заходів не проведена через введення воєнного стану.	
Проведення інформаційно-просвітницьких, історико - культурних семінарів та залучення громадських інституцій до проблем збереження та поширення культурної спадщини громади	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість заходів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.	

<b>Завдання: 1.3.4. Забезпечення змістовного дозвілля та активне культурно-мистецьке життя</b>								
Забезпечення належного функціонування народних аматорських колективів та створення нових клубних формувань. Забезпечення участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість забезпечених народних аматорських колективів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
<b>Стратегічна ціль 2. Розбудова медико-соціального простору громади</b>								
<b>Операційна ціль 2.1. Забезпечення якості та доступності медичних послуг</b>								
<b>Завдання 2.1.1. Розвиток системи надання медичних послуг населенню та запобігання захворюванням мешканців громади</b>								
Запровадження заходів раннього виявлення, профілактики на ранніх стадіях та лікування найбільш небезпечних захворювань (туберкульоз, онкологічні захворювання, ВІЛ-інфекції/СНІД, епідемічні захворювання, зокрема COVID-19, тощо)	щороку до 01 грудня	КНП «ЦПМД» КНП «ВБЛ»	Кількість забезпечених хворих	осіб	204	245	+41	<b>Виконано.</b> Забезпечили хворих препаратами: КНП ВМР «Вараський ЦПМД» - 245 осіб, КНП ВМР «ВБЛ» - 326 осіб.
			Кількість медичних препаратів	одиниць	411	400	-11	
Цифровізація закладів охорони здоров'я	до 01 грудня 2022	КНП «ЦПМД» КНП «ВБЛ»	Кількість програм КНП ВМЦПД	одиниць	6	6	-	<b>Виконано.</b> Впроваджено ISPRO, GroupWise, АСУД ДОК ПРОФ 3, Медична інформаційна система
			Кількість програм КНП ВБЛ	одиниць	4	4	-	
Будівництво приміщення гаража в Більськовільській амбулаторії	до 01 грудня 2022	КНП «ЦПМД» ДАБК	Кількість будівель	одиниць	1	0	-1	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Забезпечення генераторами місць надання медичних послуг у сільській місцевості	до 01 грудня 2022	КНП «ЦПМД»	Кількість генераторів	одиниць	1	0	-1	<b>Виконано.</b> Закуплено 2 генератора (Мульчицька, Більськовільська АЗПСМ).
<b>Завдання: 2.1.2. Реновація вторинної ланки системи охорони здоров'я громади: оновлена інфраструктура, якісні та доступні послуги</b>								
Капітальний ремонт (заміна) внутрішніх кисневих мереж в КНП «ВБЛ»	до 01 грудня 2022	КНП «ВБЛ»	Довжина відремонтованих мереж	-	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження

								обмежень щодо фінансування заходів.
Організація відділення гемодіалізу КНП «ВБЛ»	до 01 грудня 2022	КНП «ВБЛ»	Кількість пацієнтів, забезпечених послугою	осіб	10	10	-	<b>Виконано.</b> Відділення функціонує, послуга надавалася 10 особам, проведено 925 процедур.
Оновлення спеціалізованого медичного обладнання і техніки для вторинної ланки системи охорони здоров'я	щороку до 01 грудня	КНП «ВБЛ»	Кількість медичного обладнання	одиниць	50	50	-	<b>Виконано.</b> Закуплено 50 одиниць медичного обладнання.
Організація роботи «Центру крові»	до 01 грудня 2022	КНП «ВБЛ»	Кількість донорів	осіб	320	427	+107	<b>Виконано.</b> Відділення функціонує, 427 донорів забезпечили заготівлю 190 л компонентів крові.
<b>Завдання: 2.1.3. Сприяння розвитку паліативної, хоспісної системи допомоги населенню</b>								
Реконструкція та капітальний ремонт приміщень КНП «ВБЛ»	до 01 грудня 2022	КНП «ВБЛ» ДАБК	Площа приміщень, що підлягають ремонту	м2	349,86	255,75	-94,11	<b>В стадії виконання.</b> Внутрішні інженерні системи - виготовлено ПКД; відділення реабілітації - виконано, травматологічний пункт - виконано; 2 і 3 поверхи поліклініки – планується завершити в 2023 році.
<b>Операційна ціль 2.2. Модернізація системи соціального захисту</b>								
<b>Завдання: 2.2.1. Розширення переліку, покращення якості та доступності надання соціальних послуг</b>								
Забезпечення функціонування Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	до 01 грудня 2022	МЦСС	Кількість осіб, що тримали допомогу в Центрі	осіб	45	29	-16	<b>Виконано.</b> Отримали соціальну-психологічну допомогу 29 осіб.
<b>Завдання: 2.2.2. Забезпечення умов для залучення до активного суспільного життя вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО/ООС</b>								
Проведення заходів по залученню до активного суспільного життя ветеранів АТО/ООС	щороку до 01 грудня	Департамент СЗГ	Кількість осіб, які пройшли санаторно-курортне лікування	осіб	25	4	-21	<b>Виконано.</b> 4 особи пройшли санаторно-курортне лікування. У зв'язку з введенням

									воєнного стану, учасники бойових дій, які перебували на черзі не мали законних підстав для отримання відпустки з метою проходження санаторно-курортного лікування.
Забезпечення послугами соціально-психологічної реабілітації, трудової та професійної адаптації учасників АТО/ООС	щороку до 01 грудня	Департамент СЗГ	Кількість осіб	осіб	-	-	-	-	<b>Не виконано.</b> В зв'язку з введенням воєнного стану, учасники бойових дій, які перебували на черзі не мали законних підстав для отримання відпустки з метою проходження трудової та професійної адаптації.
<b>Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя</b>									
<b>Операційна ціль 3.1. Просторовий розвиток громади</b>									
<b>Завдання: 3.1.1. Організація просторового планування територій громади</b>									
Розробка комплексного плану просторового розвитку (далі – КППР)	до 01 вересня 2023	Відділ АМБ	Документ (КППР)	одиниць	-	-	-	-	<b>В стадії виконання.</b> Відбулося засідання робочої групи щодо написання завдань до КППР
Завершення розробки генеральних планів для населених пунктів Урїччя та Кримне	до 01 вересня 2023	Відділ АМБ	Генеральний план	одиниць	-	-	-	-	<b>В стадії виконання.</b> Буде виконано в складі КППР
Розроблення детального плану території м. Вараш по проспекту імені Т. Шевченка	до 01 вересня 2023	Відділ АМБ	Детальний план	одиниць	-	-	-	-	<b>В стадії виконання.</b> Буде виконано в складі КППР
Створення та ведення містобудівного кадастру	щороку до 01 грудня	Відділ АМБ	Кількість створених модулів містобудівного кадастру	одиниць	1	0	-1	-1	<b>В стадії виконання.</b> Створено модуль містобудівного кадастру (проведено топографо-геодезичне знімання території, закуплено програмне забезпечення). Знаходиться в дослідній експлуатації
<b>Завдання: 3.1.2. Покращення житлово-комунальної та дорожньої інфраструктури</b>									
Реконструкція водопровідної мережі від ВК-42 до ВК-89 по мікрорайону Будівельників в місті Вараш, Вараського району Рівненської області	до 01 серпня 2024	ДЖКГМБ	Виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	1	0	-1	-1	<b>В стадії виконання.</b> Виготовлено ПКД. Роботи

								передбачаються на 2023 рік.
Будівництво самопливної каналізаційної мережі від колодязя №68 за адресою: м.Вараш, проспект Шевченка Рівненської області	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ ДАБК	Протяжність мережі	м	-	-	-	<b>Не виконано.</b> Роботи передбачаються на 2023 рік.
Проведення реконструкції мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення: - виконання робіт з Реконструкції розподільчої теплової мережі системи теплопостачання по м. Вараш, Рівненської області; - виконання робіт з Реконструкції мереж водопостачання та водовідведення по м. Вараш, Рівненської області	до 01 грудня 2022 до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ ДАБК	Протяжність мереж	м	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Проведення модернізації шістдесяти чотирьох пасажирських ліфтів у багатопверхових будинках міста	До 01 серпня 2024	ДЖКГМБ	Кількість модернізованих ліфтів	одиниць	18	18	-	<b>Виконано.</b> Проведено роботи з модернізації 18 ліфтам.
Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ ДАБК	Виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	1	1	-	<b>Не виконано.</b> Проведено коригування ПКД. Виконання заходу перенесено на 2023 рік.
Капітальний ремонт вулиць громади протяжністю <b>десять кілометрів:</b> - виконання робіт з капітального ремонту вулиць с. Більська Воля; - виконання робіт з капітального ремонту вулиць с. Мульчиці	до 01 грудня 2022 до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ ДАБК	Протяжність доріг	км	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Виконання робіт з реконструкції водонапірної башти с. Більська Воля	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ ДАБК	Реконструкція водонапірної башти	-	-	-	-	<b>Не виконано.</b> Опрацьовується вирішення проблеми іншим шляхом.
<b>Завдання: 3.1.3. Модернізація системи управління відходами</b>								
Проведення соціально-інформаційних кампаній, толок, втілення проєктів по сортуванню сміття (5 заходів)	щороку до 01 грудня	КЗ «ВМЦ»	Кількість проведених заходів	одиниць	1	3	+2	<b>Виконано.</b> Проведено 3 заходи.
<b>Завдання: 3.1.4. Підвищення ефективності управління земельними, майновими та водними ресурсами громади</b>								

Проведення роз'яснювальної роботи серед власників сертифікатів на право земельного паю щодо необхідності реєстрації права власності на земельні ділянки (паї) в Державному земельному кадастрі	щороку до 01 грудня	ВЗР Старости	Кількість інформаційних заходів	одиниць	1	1	-	<b>Виконано.</b> На сайті ВМР розміщено оголошення.
Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень та меж територіальної громади	щороку до 01 грудня	ВЗР	Кількість проєктів землеустрою	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> Виконання заходу перенесено на 2023 рік.
Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах (аукціоні), землеоціночної документації	щороку до 01 грудня	ВЗР	Кількість проєктів землеустрою	одиниць	3	3	-	<b>Виконано.</b> Розроблено 3 проєкти землеустрою.
Виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької сільських рад та карт -схем еколого-економічної придатності сільськогосподарських угідь Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької та Собіщицької сільських рад	до 01 грудня 2022	ВЗР	Кількість копій карт-схем	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> Виконання заходу перенесено на 2023 рік.
<b>Завдання: 3.1.5. Розбудова безбар'єрного простору</b>								
Створення маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.	щороку до 01 грудня	ДЖКГМБ Відділ АМБ	Кількість об'єктів забезпечених безперешкодним доступом	-	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
<b>Операційна ціль 3.2. Формування безпечного та енергоефективного середовища</b>								
<b>Завдання: 3.2.1. Безпека на вулицях, дорогах та у громадських місцях</b>								
Проведення заходів та виконання завдань у галузі територіальної оборони	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Кількість заходів	одиниць	17	17	-	<b>Виконано.</b> Проведено 17 заходів.
Проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Кількість перевезень військовозобов'язаних	одиниць	55	39	-16	<b>Виконано.</b> У зв'язку з тим, що відстань перевезень змінювалася, досягти прогнозованого значення не вдалося.
Проведення патрулювання міста ГФ «Вараська муніципальна варта» щодо охорони громадського порядку	щороку до 01 грудня	УБВК	Кількість просвітницьких кампаній щодо безпеки на вулицях, у громадських місцях	рейд	388	388	-	<b>Виконано.</b> Проведено 388 рейдів.

Завдання: 3.2.2. Техногенна та екологічна безпека								
Інформування населення через ЗМІ та посилення відповідальності порушників для запобігання створенню стихійних сміттєзвалищ	щороку до 01 грудня	ДЖКГМБ	Кількість просвітницьких кампаній	одиниць	-	2	+2	<b>Виконано.</b> На сайті ВМР розміщено 2 статті.
Завдання: 3.2.3. Підтримка впровадження заходів спрямованих на енергозбереження та енергоефективність								
Заміна вуличного освітлення громади на енергозберігаюче та енергоефективне	щороку до 01 грудня	ДЖКГМБ	Кількість обладнання заміненого на енергоефективне	одиниць	536	-	-	<b>Не виконано.</b> Не завершилась процедура закупівлі обладнання у 2022 році. Виконання заходу перенесено на 2023 рік.
Операційна ціль 3.3. Розвиток громадського простору								
Завдання: 3.3.1. Покращення якості надання публічних послуг, забезпечення розвитку та модернізації центру надання адміністративних послуг								
Приєднання до системи електронної ідентифікації «ID.GOV.UA»	до 01 грудня 2022	ВІТ	Приєднання до системи	-	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Завдання: 3.3.2. Впровадження електронних і ІТ-сервісів у систему управління та інфраструктуру життєдіяльності громади								
Впровадження реєстрів територіальної громади	щороку до 01 грудня	ВІТ	Кількість створених реєстрів	одиниць	15	15	-	<b>Виконано.</b> Впроваджено 15 реєстрів територіальної громади
Впровадження системи електронного документообігу	щороку до 01 грудня	ВІТ	Кількість впроваджених інформаційних систем	одиниць	1	1	-	<b>Виконано.</b> Впроваджено систему «АСУД «ДОК ПРОФ 3»
Впровадження та супровід системи обліку, управління та звітності	до 01 грудня 2022	ВІТ	Кількість закладів, в яких впроваджено системи обліку, управління та звітності	одиниць	3	3	-	<b>Виконано.</b> Впроваджено у ВК ВМР, КНП ВМР «ВБЛ», ДСЗГ
Створення геоінформаційної системи обліку та управління інфраструктурними об'єктами громади	до 01 грудня 2022	ВІТ	Кількість електронних сервісів	одиниць	1	1	-	<b>Виконано.</b>
Проведення інтернет-мережі в населених пунктах Озерці, Більська Воля, Стара Рафалівка, Рудка, Мульчиці, Заболоття, Сопачів	до 01 грудня 2022	Департамент КТМС	Кількість населених пунктів	одиниць	2	2	-	<b>Виконано.</b> Проведено інтернет-мережу в клубних

								закладах с. Озерці, с. Стара Рафалівка.
Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів з подальшою реалізацією (встановлення пам'ятних знаків, створення публічних просторів, реконструкція скверів, парків, набережних тощо)	щороку до 01 грудня	Відділ АМБ	Кількість конкурсів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
<b>Завдання: 3.3.3. Розвиток публічних просторів для громадської та соціальної активності мешканців</b>								
Проведення заходів щодо сприяння розвитку національно-патріотичного спрямування	щороку до 01 грудня	ВК ВМР	Кількість заходів	одиниць	3	3	-	<b>Виконано.</b> Проведено 3 заходи.
Проведення превентивної роботи серед населення з метою формування в свідомості громадян, особливо молоді, правової культури та негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ	щороку до 01 грудня	УБВК	Інформаційно-просвітницькі заходи	одиниць	85	85	-	<b>Виконано.</b> Проведено 85 заходів.
Підготовка громадян до військової служби	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Кількість перевезень військовозобов'язаних та резервістів	одиниць	10	6	-4	<b>Виконано.</b> У зв'язку з тим, що відстань перевезень змінювалася, досягти прогнозованого значення не вдалося.
Забезпечення функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Ведення системи військового обліку	-	-	-	-	<b>Виконано.</b>
Проведення бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями Вараської міської територіальної громади на період мобілізації та на воєнний час	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Бронювання військовозобов'язаних	-	-	-	-	<b>Виконано.</b>
<b>Стратегічна ціль 4. Конкурентоспроможна економіка як основа сталого розвитку громади</b>								
<b>Операційна ціль 4.1. Економічний розвиток громади</b>								
<b>Завдання: 4.1.1. Розбудова енергетичної галузі громади</b>								
Сприяння у будівництві енергоблоку №5 Рівненської АЕС як загальнодержавного проєкт	до 01 грудня 2024	ВП РАЕС Відділ АМБ ВК ВМР	Підписання угоди про будівництво енергоблоку №5	одиниць	1	1	-	<b>В стадії виконання.</b> Проводяться попередні роботи з будівництва енергоблоку №5 потужністю 1100 МВт за технологією AP1000 компанії Westinghouse:

			Підготовка дорожньої карти	одиниць	1	1	-	розроблено дорожню карту; виконано ряд передпроектних робіт (проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів, аналіз наявної інфраструктури АЕС та міжсистемних зв'язків західного регіону енергосистеми України, проведені передпроектні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов).
			Розробка ТЕО, ПКД	одиниць	-	-	-	
Виконання заходів з модернізації та реконструкції енергоблоків та проведення ремонтних кампаній у ВП РАЕС	до 01 грудня 2024	ВП РАЕС	Кількість заходів	-	-	-	-	<b>Виконано.</b> Виконана модифікація системи внутрішньореакторного контролю, а саме встановлення і налагодження програмно-технічного комплексу для моніторингу параметрів активної зони реактора.
Будівництво центру обробки даних у промисловій зоні ВП РАЕС	до 01 грудня 2024	ВП РАЕС	Центр обробки даних	одиниць	-	-	-	<b>В стадії виконання.</b> Триває розробка ПКД
Завершення будівництва лінії зневоднення шламу системи очистки додаткової води та шламонакопичувача	до 01 грудня 2024	ВП РАЕС	Лінія шламу системи очистки	одиниць	1	1	-	<b>Виконано.</b> Лінію зневоднення введено в дослідно-промислову експлуатацію.
Переоснащення підстанції «Вараш» КП «МЕМ»: - розробка техніко-економічного обґрунтування; - розробка ПКД	до 01 грудня 2022 до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ КП «МЕМ» ДАБК	Кількість ПКД	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт трансформаторів Т1, Т2, ТДТН КП «МЕМ»	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ КП «МЕМ»	Кількість трансформаторів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
<b>Завдання: 4.1.3. Підтримка органічного сільського господарства, ягідництва, садівництва та бджільництва, розвиток агропромислового виробництва</b>								
Сприяння отриманню державної підтримки (дотацій) на розвиток агросектору економіки	щороку до 01 грудня	УЕРГ	Кількість наданих консультацій щодо	одиниць	20	40	+20	<b>Виконано.</b> 13 с/г виробників

			отримання державної підтримки, у т. ч. через онлайн-платформу ДАР					отримали державну фінансову підтримку в розмірі 808,452 тис. грн
			Кількість зареєстрованих с/г виробників в системі ДАР	осіб	0	22	+22	
			Кількість с/г виробників, що отримали державну підтримку	осіб	20	13	-7	
Реалізація проекту «Розвиток підприємств у сфері сироваріння в громадах Рівненської та Волинської областей»	до 01 грудня 2022	УЕРГ ВЗР	Кількість проведених нарад	одиниць	5	5	-	<b>Не виконано.</b> Реалізація проекту призупинена у зв'язку з введенням воєнного стану.
Стимулювання розвитку тепличного господарства	щороку до 01 грудня	ВЗР УЕРГ	Кількість проведених зустрічей із суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність або планують релокуватися у громаду	одиниць	0	5	+5	<b>Виконано.</b> Проведено 5 зустрічей, відбулись консультації з суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність або планують релокуватися у громаду.
Розвиток фермерського господарства та кооперації на сільських територіях шляхом впровадження державних програм	щороку до 01 грудня	ВК ВМР	Кількість інформаційних публікацій	одиниць	5	5	-	<b>Виконано.</b> Проведено інформування суб'єктів господарювання щодо створення та розвитку фермерських господарств.
<b>Завдання: 4.1.4. Формування позитивного іміджу Вараської МТГ</b>								
Розробка маркетингової стратегії громади: – розробка та формування концепції бренду та позиціонування громади; - маркетингова комунікація - промоція бренду та просування бренду громади	до 01 грудня 2022 щороку до 01 грудня	ВПК	Формування маркетингової стратегії	-	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Відстоювання законних інтересів міст-супутників АЕС та громад, що знаходяться у 30-ти кілометровій зоні АЕС	щороку до 01 грудня	ВК ВМР	Кількість звернень міської ради щодо відстоювання законних інтересів міст-супутників АЕС та громад,	одиниць	-	2	+2	<b>Виконано.</b> Підготовлено та направлено 2 звернення ВМР.

			що знаходяться у 30-ти кілометровій зоні АЕС					
Сприяння розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в громаді	щороку до 01 грудня	ВК ВМР ВП РАЕС КНП «Агенція РВГ»	Кількість зустрічей з представниками іноземних країн для встановлення партнерських відносин	одиниць	1	3	+2	<b>Виконано.</b> Проведено онлайн-зустрічі щодо встановлення партнерських відносин з містом Ловїса, прийняті рішення ВМР щодо погодження партнерських відносин та схвалення договору
			Інтерв'ю ( відео-інтерв'ю, публікації) для представників іноземних ЗМІ	одиниць	1	6	+5	
			Контакти з представниками іноземних держав (благодійними організаціями, фондами, волонтерами) щодо отримання гуманітарної допомоги	кількість поїздок	0	77	+77	
<b>Операційна ціль 4.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу</b>								
<b>Завдання: 4.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, спрощення регуляторного середовища ведення бізнесу</b>								
Проведення інформаційної роботи (заходів) по заохоченню до реєстрації господарської діяльності виробників та перевізників с/г продукції	щороку до 01 грудня	Старости УЕРГ	Кількість заходів	одиниць	-	-	-	<b>Виконано.</b> Старостами проводиться роз'яснювальна робота.
Щорічне проведення навчань для підприємців щодо ведення бізнесу із залученням грантових та кредитних коштів, в т. ч. в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»	щороку до 01 грудня	УЕРГ КНП «Агенція РВГ»	Кількість інформаційних публікацій щодо залучення грантових та кредитних коштів	одиниць	5	10	+5	<b>Виконано.</b> Проведено інформування підприємців щодо ведення бізнесу із залученням грантових і кредитних коштів в умовах воєнного стану.
			Кількість підприємців, які отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу	осіб	-	8	+8	
Підтримка співпраці між секторами влада-бізнес-громада	щороку до 01 грудня	ВК ВМР КНП «Агенція РВГ»	Кількість заходів	одиниць	4	1	-3	<b>Виконано.</b> Проведено засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при міському голові. У зв'язку з введенням воєнного стану інші

								заходи не проводились.
<b>Завдання: 4.2.2. Удосконалення доступу до інформації про об'єкти для інвестування та оренди комунальних активів</b>								
Повна інвентаризація та забезпечення 100% державної реєстрації права власності на комунальні об'єкти нерухомого майна	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ	Кількість проінвентаризованих об'єктів нерухомого майна	одиниць	183	84	-99	<b>В стадії виконання.</b> Проінвентаризовано 84 об'єкти. Роботи продовжаться в 2023 році.
Створення електронного реєстру комунального майна та запровадження системи моніторингу	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ	Кількість внесених до реєстру об'єктів нерухомого майна	одиниць	310	308	-2	<b>Виконано.</b> Реєстр впроваджено та наповнюється.
<b>Завдання: 4.2.3. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в інноваційних та виробничих галузях економіки, підтримка умов для започаткування бізнесу</b>								
Забезпечення ефективної реалізації механізму державно-приватного партнерства: - розробка та подання потенційних проєктів для державно-приватного партнерства	щороку до 01 грудня	УЕРГ КНП «Агенція РВГ»	Кількість підготовлених проєктів	одиниць	2	2	-	<b>Виконано.</b> Підготовлено 2 проєкти для ДПП.
<b>Операційна ціль 4.3. Підвищення інвестиційної привабливості</b>								
<b>Завдання: 4.3.1. Налаштування на постійній основі актуалізації баз даних для потенційних інвесторів</b>								
Розробка та наповнення онлайн-сторінки InvestInVarash	щороку до 01 грудня	УЕРГ ВІТ ВЗР Відділ АМБ	Кількість розроблених онлайн-сторінок	одиниць	1	-	-1	<b>В стадії виконання.</b>
Визначення функціональних зон при розробці комплексного плану просторового розвитку	до 01 грудня 2024	Відділ АМБ	Кількість функціональних зон	одиниць	1	1	-	<b>Виконано.</b> Визначено функціональну зону для розміщення індустріального парку.
<b>Завдання: 4.3.2. Дослідження та активна промоція інвестиційних можливостей громади</b>								
Підтримка та представлення інвестиційних продуктів відповідно до вимог програм міжнародної технічної допомоги	щороку до 01 грудня	УЕРГ КНП «Агенція РВГ»	Кількість проєктів	одиниць	10	11	+1	<b>Виконано.</b> Подано 11 проєктних пропозицій на залучення міжнародної технічної допомоги.
Проведення публічних заходів для розширення інвестиційного потенціалу громади	щороку до 01 грудня	КНП «Агенція РВГ»	Кількість заходів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану.
Формування інвестиційних пропозицій («brownfields» та «greenfields»)	до 01 грудня 2022	УЕРГ	Кількість пропозицій типу «brownfields»	одиниць	15	17	+2	<b>Виконано.</b>

			Кількість пропозицій типу «greenfields»	одиниць	5	4	-1	Підготовлено 17 пропозицій типу «brownfields» та 4 типу «greenfields».
<b>Завдання: 4.3.3. Сприяння розвитку промислових зон та створення індустріального парку</b>								
Визначення земельної ділянки для розміщення індустріального парку в громаді. Розробка концепції та ініціювання створення індустріального парку. Підготовка пакету документів для реєстрації індустріального парку	до 01 грудня 2022 до 01 грудня 2023 до 01 грудня 2024	ВЗР УЕРГ КНП «Агенція РВГ»	Кількість земельних ділянок	одиниць	2	3	+1	<b>Виконано.</b> Подано на розгляд 3 земельні ділянки для розміщення індустріального парку.
<b>Операційна ціль 4.4. Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу</b>								
<b>Завдання: 4.4.2. Популяризація народних традицій, ремесел, фольклору, промислів шляхом проведення фестивалів, ярмарок, майстер-класів</b>								
Здійснення ефективної маркетингової кампанії туристичного потенціалу громади. Створення візуальної реклами, рекламних кампаній у місцевих, всеукраїнських засобах масової інформації. Поширення інформації про туристичний потенціал громади за допомогою сучасних систем та засобів туристичного інформування та туристичної навігації (QR-коди, телефонні додатки, сенсорні термінали, електронні карти тощо).	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість послуг	одиниць	21	0	-21	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування.
Проведення культурно-мистецьких, рекламно-інформаційних та етнозаходів в громаді	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість заходів	одиниць	15	15	-	<b>Виконано.</b> Проведено 15 заходів.
Розвиток подієвого туризму - проведення щорічних масових заходів	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість заходів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Формування та оновлення реєстру туристичних ресурсів громади, зокрема природно-рекреаційних об'єктів, історико-культурних об'єктів, об'єктів туристичної інфраструктури та маршрутів	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Реєстр туристичних ресурсів громади	одиниць	1	-	-1	<b>Не виконано.</b> Виконання заходів планується на 2023 рік з врахуванням введення воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Проведення заходів: обласного фестивалю «Барви Надстир'я» (м. Вараш.)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість заходів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> Виконання заходів планується на 2023 рік

свята народної творчості та побуту (старостинські округи громади)								з врахуванням введення воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
<b>Завдання 4.4.3. Сприяння розвитку сільського туризму, пішохідного та велосипедного туризму</b>								
Сприяння розвитку активних форм туризму та відповідної спортивно-туристичної інфраструктури, в тому числі організація та проведення тематичних туристичних заходів (походи, наметові табори, змагання, вишколи, наукові пікніки, квести тощо)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість заходів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> Виконання заходів планується на 2023 рік з врахуванням введення воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Популяризація промислового туризму	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість заходів	одиниць	-	-	-	<b>Не виконано.</b> Виконання заходів планується на 2023 рік з врахуванням введення воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.